

蚌埠医学院第一附属医院2024年度绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	维修维护经费
2	药品、低值易耗品等专用材料购置
3	浙江大学医学院附属第二医院安徽医院
4	国家肿瘤区域医疗中心管理和技术支持费
5	中医药特色人才培养工程
6	公立医院综合改革
7	突发事件应急救援
8	省本级专项债券项目-心脑血管中心
9	浙江大学医学院附属第二医院安徽医院（肿瘤）
10	2024年第7批专项债-浙江大学医学院附属第二医院安徽医院（2600）
11	2024年第7批专项债-浙江大学医学院附属第二医院安徽医院（7400）

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			维修维护经费						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	177.90	177.90	177.90	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	177.90	177.90	177.90	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在尽量减少对我院现有建筑破坏的基础上, 自筹资金, 通过实施对外科楼及放疗中心二期工程的建设及改造工作, 达到改善病患就医条件、缩减治疗等待时间、提升病人就医感受的目标, 为皖北广大人民群众的健康需求提供保障。2024年完成放疗二期项目的建设改造及外科楼缺陷责任期内的维保工作。				1. 完成小动物PET-CT实验室及C-14试验病房改造、核医学科SPECT机房改造项目。2. 放疗机房建设及改造工程(二期)计划2025年4月竣工验收。3. 完成外科楼缺陷责任期内的维保工作”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病房改造面积		≥6853平方米	6853平方米	4	4	
			开放床位数		≥468张	468张	4	4	
			开放手术间		≥14间	14间	4	4	
		质量指标	工程竣工验收合格率		=100%	100%	4	4	
			经费支出合规率		=100%	100%	4	4	
		时效指标	完成时限		≤1年	1年	4	4	
			项目完成时效性		及时	达成预期指标	4	4	
			工程按时完工率		及时	达成预期指标	4	4	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	4	4	
			放疗二期投入使用时间		2024年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	放疗机房建设及机房改造(二期)项目于2023年7月12日完成施工招标, 7月19日完成监理招标。因项目前期涉及拆除、三通一平、基坑支护、止水帷幕等工作, 至2024年1月29日签发施工许可, 1月30日正式开工建设。按照合同约定, 项目工期为450天, 计划于2025年4月完成竣工验收。
		成本指标	建筑、装饰、设备购置费(外科楼)		≤3000万元	1500万元	5	5	
			建筑、装饰、设备购置费(放疗二期)		≤2500万元	2500万元	5	5	
	效益指标	经济效益	公立医院不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	对公共服务水平的改善程度		明显	达成预期指标	8	8	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		明显	达成预期指标	8	8	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	公立医院不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	公立医院医疗服务能力		明显提升	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	98.4%	10	10	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		药品、低值易耗品等专用材料购置						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2040.00	2040.00	2040.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2040.00	2040.00	2040.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年完成药品等专用材料的购置2040万元,并要求验收合格率达到100%。保障部分专用材料供应,保障医院正常运转,持续加强对专用材料全过程的有效管控,努力降低患者就医负担,降低医院的运营成本。				省级财政补助专用材料购置经费2040万元,全部用于药品购置,资金执行率100%。医院配套资金171448.38万元,用于专用材料购置,以保障医院药品、卫生材料、低值易耗品等专用材料的供应,保障医院正常运转。持续加强对专用材料全过程的有效管控, 每床日平均收费水平1,753.03元,同比降低87.95元;每床日平均药品费467.39元,同比降低42.89元,降低了患者就医负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	西药采购品种数	≥45个	53个	5	5	
			中成药采购品种数	≥12个	86个	5	5	
			医用消毒制剂采购品种数	≥5个	9个	5	5	
		质量指标	专用材料验收合格率	=100%	100%	5	5	
			采购合同履约率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	西药购置费	≥1530万元	1530万元	5	5	
			中药购置费	≥500万元	500万元	5	5	
			医用消毒剂购置费	≥10万元	10万元	5	5	
	效益指标	经济效益	公立医院不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	公立医院医疗水平	不断提高	达成预期指标	7.5	7.5	
			对保障群众医疗需求的影响程度	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
			患者就医负担降低的影响程度	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	公立医院不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	公立医院医疗服务能力	逐步提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	98.4%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			浙江大学医学院附属第二医院安徽医院						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	11450.40	11450.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	11450.40	11450.40	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目总投资13亿元，其中医疗设备购置费3亿元。项目建成投入运营后，以浙大二院为输出医院、蚌医一附院为输入医院，建立安徽省肿瘤系统疾病高层次人才培养基地，为我省培养肿瘤疾病诊疗团队，全面提升肿瘤外科、肿瘤内科、放疗科、肿瘤妇科等肿瘤科室的专业技术水平。投入运营5年后，年门诊量力争超过50万人次，年手术量达3万台次。					截至2024年12月，项目地下室、病房楼、科研楼、门诊楼、报告厅、动力中心、污水处理站结构已封顶；二次结构完成；屋面防水完成；地下室顶板防水及回填基本完成；室内外抹灰进入收尾阶段、机电安装完成进度过半。正在全力推进精装修、外幕墙及机电安装施工工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医院业务用房建设面积		≥60120平方米	60120平方米	6	6	
			医疗仪器设备购置数		≥120台/套	20台/套	6	1	设备采购正在谋划阶段，计划于2025年实施
		质量指标	工程质量达标率		=100%	100%	6	6	
			医疗设备验收合格率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	投资计划分解（转发）用时		≤20%	20%	6	6	
			“两个责任”按项目落实情况		=100%	100%	6	6	
		成本指标	工程建筑费用		=100000万元	100000万元	7	7	
			设备购置费		=30000万元	30000万元	7	7	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	改善医疗卫生基础设施条件		明显改善	达成预期指标	6	6	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升成都		明显改善	达成预期指标	6	6	
			对公共服务水平的改善或提高的程度		明显改善	达成预期指标	6	6	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		明显改善	达成预期指标	6	6	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	提升地区肿瘤诊治水平		显著提升	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	95%	5	5	
			职工对本院医疗工作环境满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	95.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国家肿瘤区域医疗中心管理和技术支持费						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	2000.00	2000.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进区域医疗中心新发展, 扎实推进健康中国和长三角一体化发展战略, 加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局, 推动浙大二院和蚌医大一附院融合, 将浙大二院精细化、人文化管理体系植入浙大二院安徽医院, 提升临床诊疗与科研教学水平, 逐步实现同质化高质量发展, 患者在省内就可以享受到国家级优质医疗服务, 减少跨省跨区域就医				2024年, 浙大二院安徽医院项目在省卫健委、浙大二院、蚌医大一附院等相关部门的指导下, 以“三平移”为工作落实, 持续提升医疗服务水平, 不断扩大引领辐射能力, 各项工作基本达到预期任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	常驻专家数	≥30人	35人	5	5	
			国家级重点专科数	≥1个	1个	5	5	
			省级临床重点专科个数	≥3个	0个		0	目前处于过渡期运行, 两个过渡病区为肿瘤外科(为国家级重点专科), 待正式运行后, 加大省级临床重点专科申报
			远程手术指导次数	≥200次	10次	3	1	我院远程手术指导平台能力有限, 浙大二院专家来院进行现场指导, 下一步将联合相关部门加大我院远程手术指导平台的建设
			收治病人数	≥10000人次	8400人次	10	10	
			名医工作室个数	≥8个	11个	10	10	
		质量指标	浙大二院专家高级职称占比	≥100%	93.5%	3	2	浙大二院个别科室因人员紧张, 无法及时派出高级职称专家。下一步将和浙大二院相关科室保持进一步联系, 加大高级职称专家的派驻
			发表论文数	≥20篇	2篇	2	0.5	浙大二院个别科室因人员紧张, 无法及时派出高级职称专家。下一步将和浙大二院相关科室保持进一步联系, 加大高级职称专家的派驻
			申报课题数	≥10个	5个	2	1	浙大二院个别科室因人员紧张, 无法及时派出高级职称专家。下一步将和浙大二院相关科室保持进一步联系, 加大高级职称专家的派驻
		时效指标	项目完成时间	≤2024年	2024年	5	5	
		成本指标	项目成本	≤2000万元	2000万元	5	5	
	效益指标	经济效益	出院患者平均住院日	降低	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	床位使用率	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	提升区域肿瘤医疗水平	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	落实三独立, 派驻领导班子人数(浙	≥4人	4人	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	91.2%	10	10	
总分						100	94.50	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			中医药特色人才培养工程						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	19.00	19.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于持续推进中医药特色人才建设、科学研究、学术交流等，不断提升队伍素质，持续增强中医药传承创新能力					”周兰全国名老中医工作室依托于蚌埠医科大学第一附属医院中医肿瘤重点专科平台，以开展名老中医药学术经验传承、临床、教学、科研、中医药知识普及宣传等工作为目标，旨在扩大医疗服务半径，辐射皖北片区乃至全省，服务对象涵盖“已病”、“未病”、“欲病”人群等，进一步提高本学科优势病种建设深度，深入发展医疗服务与中医建设。工作室不断推陈出新，拓展中医药文化宣传形式，包括走进校园、走进社区，增强与群众的实际接触，通过面对面的形式普及中医文化；电视栏目、公众号等网络形式进行中医药文化传播，提高公民科学养生与健康知识的水平；积极推进中医人才团队建设，加大中医人才培养投入成本，引进优秀人才，通过继续教育及会议交流等形式增强团队中医药理论水平。拓展中医实践的形式，将中医药全面融入生活，创造中医药生活类产品，方便群众、宣传中医药知识。七批师承按时完成项目要求的跟师学习、临床工作及线上、线下学习任务，总结撰写师承手册。在工作之余走进单位、社区、学校开展中医药知识宣传、普及及各项义诊活动。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中医药人才队伍建设		≥22人	23人	7.5	7.5	
			中医门诊人次		≥4.2万人次	5.5万人次	7.5	7.5	
		质量指标	中医药人才建设培训率		≥100%	100%	7.5	7.5	
			经费使用合规性		合规	达成预期指标	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤19万元	19万元	10	10	
	效益指标	经济效益	公立医院不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提高中医素养水平		逐步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益	公立医院不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	医疗服务质量提高程度		逐步提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	98.4%	5	5	
			职工满意度		≥90%	91.7%	5	5	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			公立医院综合改革						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	100.00	100.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高肿瘤诊治能力，提升医院综合诊治水平，降低转诊率，降低广大患者就医负担，提高患者生活质量					被帮扶医院医疗水平有所提高，大大解决了当地群众就医困难问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支援基层医疗机构		≥9个	9个	10	10	
			两癌出院人次增长率		≥0%	4%	10	10	
		质量指标	三四级手术占比增长率		≥0%	3.5%	5	5	
			两癌转诊率增长比率		≤0%	4.5%	5	0	帮扶区域为劳务输出大县，大量外出务工人员在当地就近就诊；提高服务质量
		时效指标	项目完成时限		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益	公立医院不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	患者就医负担		逐步降低	达成预期指标	15	15	
		生态效益	公立医院不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	医院综合诊治水平		提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	91.7%	5	5	
			患者满意度		≥90%	98.4%	5	5	
总分							100	95.00	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			突发事件应急救援						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于应急培训、应急考核物资；购置应急物资，保障应急工作的开展，完成应急救援任务					用于应急培训、应急考核物资；购置应急物资，保障应急工作的开展，完成应急救援任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	突发事件应急救援次数		≥10次	16次	7.5	7.5	
			突发事件应急救援培训次数		≥1次	4次	7.5	7.5	
		质量指标	卫生应急培训合格率		≥95%	100%	7.5	7.5	
			突发事件应急救援响应率		≥100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本		≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益	公立医院不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	居民健康素养水平		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	医疗垃圾处置合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	突发事件应急救援处置能力逐步提升		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参培应急队员满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			省本级专项债券项目-心脑血管中心						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	15000.00	15000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	15000.00	15000.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年5月主体工程已经全部封顶，目前正在进行室内装修，计划年底前各单体精装墙顶地施工完成至90%。					截止至2024年年底已完产值10.79亿，产值完成73.4%。本年度总体目标基本完成；主要节点完成情况：现阶段幕墙工程整体完成85%，精装工程完成50%，室外附属、铺装、道路绿化基层完成15%；”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	施工计划		＝5项	5项	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率		＝100%	100%	10	10	
			项目支出合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		2024年底完成当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝15000万元	15000万元	10	10	
	效益指标	经济效益	医院固定资产增长率		不断提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善患者住院难及就医环境		不断改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益	项目环保评价结果		达标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	医院医疗服务能力		逐步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	98.4%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			浙江大学医学院附属第二医院安徽医院（肿瘤）						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	15000.00	15000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	15000.00	15000.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	年度目标：1、医疗综合楼主体结构7月底全部封顶；9月底报告厅、动力中心结构全部完成；2、砌体、二次结构施工完成，土建粉刷装饰完成60%；3、水电安装完成30%；4、电梯安装完成20%；5、室内精装修完成15%；6、外立面幕墙施工完成50%；幕墙窗基本完成；7、医疗专项、智能化单位陆续进场与精装同步配合。					截至2024年12月，项目地下室、病房楼、科研楼、门诊楼、报告厅、动力中心、污水处理站结构已封顶；二次结构完成；屋面防水完成；地下室顶板防水及回填基本完成；室内外抹灰进入收尾阶段、机电安装完成进度过半。正在全力推进精装修、外幕墙及机电安装施工工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目面积		≥150000平方米	150000平方米	10	10	
		质量指标	建筑质量问题发生率		=0%	0%	7	7	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	7	7	
			验收合格率		≥100%	100%	7	7	
		时效指标	完成时间		≤1年	1年	9	9	
		成本指标	是否超出投资概算		否	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	医院固定资产增长率		不断提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	对提升皖北地区肿瘤医疗环境的影响		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	项目环保评价结果		达标	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	对持续提升医疗质量和公共卫生服务水平的影响程度		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度		≥90%	91.7%	5	5	
			病人满意度		≥90%	98.4%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年第七批专项债-浙江大学医学院附属第二医院安徽医院（2600）							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	2600.00	706.40	706.40	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	2600.00	706.40	706.40	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“2024年度目标：1、医疗综合楼主体结构7月底全部封顶；9月底报告厅、动力中心结构全部完成；2、砌体、二次结构施工完成，土建粉刷装饰完成60%；3、水电安装完成30%；4、电梯安装完成20%；5、室内精装修完成15%；6、外立面幕墙施工完成50%；幕墙窗基本完成；7、医疗专项、智能化单位陆续进场与精装同步配合；”				截至2024年12月，项目地下室、病房楼、科研楼、门诊楼、报告厅、动力中心、污水处理站结构已封顶；二次结构完成；屋面防水完成；地下室顶板防水及回填基本完成；室内外抹灰进入收尾阶段、机电安装完成进度过半。正在全力推进精装修、外幕墙及机电安装施工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目面积		≥150000m²	150000m²	10	10	
		质量指标	建筑质量问题发生率		=0%	0%	4	4	
			验收合格率		=100%	100%	8	8	
			经费支出合规性		较高	较高	8	8	
		时效指标	完成时间		=2024年	2024年	10	10	
		成本指标	是否超出投资概算		否	否	10	10	
	效益指标	经济效益	医院固定资产增长率		不断提高	不断提高	10	8	确定设备参数类型，尽快完成设备采购，加快形成已完成投资
		社会效益	对提升皖北地区肿瘤医疗环境的影响		较高	较高	5	5	
		生态效益	生态效益指标		达标	较高	10	10	
		可持续影响	对持续提升医疗质量和公共卫生服务水平的影响程度		较高	较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度		≥90%	95%	5	5	
			病人满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年第7批专项债-浙江大学医学院附属第二医院安徽医院（7400）							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	7400.00	1939.02	1939.02	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	7400.00	1939.02	1939.02	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年度目标：1、医疗综合楼主体结构7月底全部封顶；9月底报告厅、动力中心结构全部完成；2、砌体、二次结构施工完成，土建粉刷装饰完成60%；3、水电安装完成30%；4、电梯安装完成20%；5、室内精装修完成15%；6、外立面幕墙施工完成50%；幕墙窗基本完成；7、医疗专项、智能化单位陆续进场与精装同步配合。				截至2024年12月，项目地下室、病房楼、科研楼、门诊楼、报告厅、动力中心、污水处理站结构已封顶；二次结构完成；屋面防水完成；地下室顶板防水及回填基本完成；室内外抹灰进入收尾阶段、机电安装完成进度过半。正在全力推进精装修、外幕墙及机电安装施工工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目面积		≥150000m²	150000m²	10	10	
		质量指标	建筑质量问题发生率		=0%	0%	4	4	
			验收合格率		=100%	100%	8	8	
			经费支出合规性		较高	较高	8	8	
		时效指标	完成时间		=2024年	2024年	10	10	
		成本指标	是否超出投资概算		否	否	10	10	
	效益指标	经济效益	医院固定资产增长率		不断提高	不断提高	10	8	确定设备参数类型，尽快完成设备采购，加快形成已完成投资。
		社会效益	对提升皖北地区肿瘤医疗环境的影响		较高	较高	5	5	
		生态效益	项目环保评价结果		达标	达标	10	10	
		可持续影响	对持续提升医疗质量和公共卫生服务水平的影响程度		较高	较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度		≥90%	95%	5	5	
			病人满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	98.00		